Compte-rendu

Réunion des Sentinelles du chantier Isséane
Mardi 9 octobre 2007

Participants

Communauté d’Agglomération Arc-de-Seine :
- Christine Anfray, Chargée de mission Environnement
- Alexandra Rouard, Responsable secteur Issy a la Direction de ’Aménagement et du développement

Ville d'Issy-les-Moulineaux :
- Pierre Brosson, Maire-adjoint Issy-les-Moulineaux
- Mathieu Ade, SCHS

SYCTOM de I'Agglomération parisienne :
- Sophie Mauvillain, Adjointe au Directeur de Projet Isséane
- Nicolas Seguin, Chargé de communication et de concertation

Tiru Sita Isséane (TSI)

- Nicolas Jeantils, Directeur exploitation UVE

- Didier Lecointre, Directeur TSI

- Mlle Marcoux, Stagiaire

- Sabine Samblat, Responsable Qualité Sécurité Environnement
- Marie-Christine Viratelle, Directrice exploitation Centre de tri

Sentinelles :

- Roland Bonafé

- Michel Dacier

- Christian Germond
- Hervé Guichaoua
- Laurent Guffroy

- Michel Spendel

Excusés :

- Bernard Roche, Conseiller communautaire, Maire-adjoint de Vanves,
- Maria Spendel, Directrice Environnement & Transport — Arc de Seine
- Yann Texier, Directeur SCHS, Ville d'Issy-les-Moulineaux

- Véronique Menseau, Directrice de la communication du SYCTOM de I'Agglomération parisienne
- Anne Nguyen Khac, Responsable Espace Public — Arc de Seine

- Didier Aubey

- Patrick Bricout

- Jean Claude Ferret

- Lucien Ildis

- Marie-Paule Kergroach

- Bertrand Marion
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1. Ouverture de la séance
Pierre Brosson ouvre la séance.
Un tour de table est effectué afin de présenter TSI (Tiru Sita Isséane). Cette société exploitera le
centre multifiliére Isséane. Elle représente I'alliance de deux entreprises privées : le groupe Tiru pour

la partie concernant l'incinération des ordures ménageéres résiduelles et le groupe Suez, avec sa filiale
Sita Ile-de-France, pour la partie centre de tri des collectes sélectives et des objets encombrants.
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Ces deux entités ont créé une société commune (TSI) pour répondre au marché d’exploitation
d'Isséane. La direction de TSI est composée de :

- Didier Lecointre (Groupe Tiru), ancien directeur d'Issy 1, prend la direction du centre Isséane.

- Nicolas Jeantils (Groupe Tiru) dirige l'unité de valorisation énergétique (UVE).

- Sabine Samblat (Groupe Tiru) occupe le poste de Responsable Qualité Sécurité Environnement
(QSE) pour I'unité de valorisation énergétique (UVE)

- Marie-Christine Viratelle (Sita Ile-de-France) prend la direction du centre de tri.

Pierre Brosson rappelle les différents événements concernant Isséane depuis la derniére rencontre des
Sentinelles en mai dernier.

- La Commission Locale d’Information et de Surveillance (C.L.I.S.) s’est tenue en présence du sous-
préfet de Boulogne-Billancourt, dans les locaux du chantier Isséane. Cette séance a été I'occasion de
présenter I'activité, depuis février 2006, du centre de transfert Issy 1 et de poursuivre sur I'activité
actuelle (essais a chaud — chasses vapeur) et future d'Isséane.

- Le Comité du SYCTOM de I’Agglomération parisienne s’est déroulée le 19 septembre dans les locaux
du chantier Isséane et s'est achevé par une visite du centre.

- Le Comité de suivi de la Charte de Qualité environnementale Isséane s'est, pour sa part, réuni le 28
septembre dernier, en présence du futur exploitant.

- Enfin, une importante communication a été opérée par le SYCTOM sur les essais en cours (chasses
vapeur) avec, notamment, une réunion spéciale avec les sentinelles le 7 ao(it dernier.

2. Le compte-rendu de la précédente réunion, en date du 15 mai 2007, est
approuvé.

Pierre Brosson signale la réception a la Mairie d'Issy-les-Moulineaux du bilan 2006 établi par le Conseil
Economique et Social (CES) de la ville sur Isséane. Le rapport exprime la satisfaction du CES sur le
déroulement du projet et la conduite des opérations.

3. Présentation de I'état d’avancement du chantier Isséane.

- Zone Entrée / Sortie

Les ponts-bascules pour la pesée des camions-bennes, a |'entrée et a la sortie du centre, sont
installés. Les futurs jardinieres et espaces paysagers ont été traités pour garantir leur bonne
étanchéité. Ils sont en cours d'aménagement paysager (gravier en sous-couche).

- Zone unité de valorisation énergétique

Les essais a chaud sont en cours (cf. point en partie 4).

Les travaux de recouvrement se sont achevés au niveau de l'unité de valorisation énergétique et, plus
spécifiquement, au dessus de la fosse d'ordures ménageres. L'étanchéité de la toiture est en cours.
Les grappins et les ponts roulants de la fosse OM ont été installés. A noter qu’un grappin souléve 4
tonnes d’ordures pour l'alimentation des fours. Ce systéme peut étre enti€rement automatisé.

Le controle en continu des fumées poursuit son installation au niveau des cheminées. Il sera
directement relié a la salle de contrdle commande. Cette salle est en fonctionnement pour suivre les
essais en cours. Elle poursuit néanmoins son équipement. En ce qui concerne le second ceuvre, les
ascenseurs sont en train d’étre montés et les travaux de peinture (sols, murs) ont débuté. A
I'extérieur, le bardage et lisolation du batiment de I'UVE continuent. En front de Seine, la pose des
charpentes du batiment administratif est toujours en cours. Le premier habillage bois des poteaux de
facade a eu lieu.

- Zone centre de tri
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Le montage des équipements du centre de tri se poursuit a -15 métres sur prés de 2 000 m2. Il est
rappelé aux Sentinelles le principe du centre de tri des collectes sélectives et des objets encombrants :
séparer les matériaux recyclables et retirer les indésirables a l'aide d’équipements mécaniques puis
d’un tri manuel. Les équipements permettent d’organiser et de préparer le tri manuel de contréle qui
vient en bout de chaine. Au dessus, au niveau du futur jardin, la zone est en cours de préparation
pour l'aménagement paysager avec l'arrivée des premiéres terres. Le second ceuvre des locaux
sociaux du centre de tri se poursuit.

- Point sur les essais en cours
Les phases d’essais a venir sont les suivantes (le calendrier prévisionnel est donné a titre indicatif ):
» bouillissage ligne 1 puis ligne 2 (semaine 40)
« séchage des réfractaires ligne 1 puis soufflage 30 a 35 t/h de vapeur (semaine 41)
« séchage ligne 2 puis soufflage (semaine 42)
» arrivée des premiéres ordures ménageres sur la ligne 1 (semaine 43)
« chasses sur la ligne 1 a 100t/h de vapeur pour une durée de 2 a 3 semaines (fréquence 2 fois
par jour : le matin et en soirée) — semaine 44
« chasses de 200t/h pour une durée de 2 a 3 semaines (semaine 47).

Sophie Mauvillain présente des simulations de propagation du panache de vapeur d'eau di aux
chasses vapeur dans le quartier. Ces scenarii ont été réalisés en fonction des paramétres suivants :

- Vitesse et sens du vent dominant

- Taux d’humidité de I'air

- Température extérieure

- Débit des chasses vapeur

Il est précisé que c'est de I'eau déminéralisée qui est utilisée pour effectuer les chasses vapeur. Les
émissions dans I'atmosphére n’auront donc pas d'impact sur I'environnement.

Ces scenarii ont été récapitulés dans les tableaux suivants avec, en fonction des hypothéses, la
formation ou non d’un brouillard.

1l est signifié aux Sentinelles que ces simulations sont sujettes a caution dans la mesure ou elles n‘ont

pas été validées par des observations sur le terrain. Par conséquent, les modélisations employées
demandent a étre enrichies de I'expérience des premiéres chasses.
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- Temps de travail
Depuis le début du chantier en juillet 2003 jusqu'au 30 ao(it 2007, 3 843 770 heures de travail ont été
effectuées. Le nombre de personnes travaillant, en moyenne, sur le chantier est de 272 personnes.

4. Point sur les indicateurs et I'application des principes de la charte de qualité
environnementale

- Registres :
- Une remarque sur le registre de la salle d'information Isséane suite aux essais du 12 juin
dernier par un riverain de la rue Berteaux.
- Un message laissé sur le registre de la Communauté d’Agglomération par une personne
souhaitant connaitre la démarche a suivre pour pouvoir visiter le site.

- Propreté / déchets : aucune remarque

- Odeur :

Episode génant pour les riverains de la rue Berteaux dans la nuit du 12 au 13 juin dernier. Il est fait
état de « fortes odeurs de fioul » voir d'odeurs de « pneu br{llé » de 17 heures a 4 heures du matin le
lendemain. Cet épisode est localisé dans la rue Berteaux uniquement selon les propos d'un riverain
plaignant. Apres vérification, cet incident pourrait étre consécutif au mauvais réglage d’'un des
brlleurs d'appoint assurant I'opération de séchage des réfractaires en cours, a ce moment la, sur la
ligne 2 des fours-chaudiéres.

= Bruit : aucune remarque.

- Sentinelles :
Il est précisé que le dispositif des Sentinelles sera reconduit durant la phase exploitation d'Isséane.

5. Information et communication

- Communication sur les chasses vapeur

Un important dispositif de communication a été mis en place pour informer les riverains d'Isséane des
opérations de chasses vapeur. A commencer par des réunions d’information avec les acteurs
institutionnels :

- 7 aolit : Présentation aux Sentinelles des premiers éléments connus sur les essais a chaud dont les
chasses vapeur a la rentrée.

- 7 septembre : Réunion avec la police, les pompiers, les mairies d'Issy-les-Moulineaux, de Boulogne-
Billancourt, la Préfecture, le Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations
Classées (STIIIC), la Communauté d'agglomération Arc de Seine.

- 24 septembre : RATP, SNCF, Direction Générale de I’Aviation Civile.

- 27 septembre : Mairie de Paris et Préfecture de police pour diffusion de messages sur les panneaux
lumineux du boulevard périphérique, proche d'Isséane.

Les collectivités partenaires (CA Arc de Seine + Issy-les-Moulineaux + Boulogne + Paris XV) — élus et
services — ont recu un courrier et document d’information détaillé sur les opérations de chasses
vapeur.

Les entreprises riveraines ont, de leur coté, recu un courrier d'information avec des affichettes (format
A3) a poser dans les lieux de vie du personnel. Enfin, pour les habitants du quartier, un document
d’information a été distribué dans les boites a lettres (+ de 8 700 dénombrées dans le périmétre
d'information défini) et des affichettes apposées dans les halls dimmeubles.

Par ailleurs, les médias ont été informés par I'envoi d'un communiqué de presse. Le message a été

également diffusé sur les sites Internet du SYCTOM, d’Arc de Seine et de la ville dIssy-les-
Moulineaux. La commune a également relayé l'information sur ses panneaux d’affichage administratif
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et électronique. La plate-forme téléphonique de la ville a été mobilisée. Elle assure un premier niveau
de réponse en cas d’appel des habitants. Pour toute question complémentaire, elle renvoie vers le
numéro de la Milidis. Avec le concours de la RATP et de la SNCF, des affiches ont été disposées en
gares RER et Tramway.

Bien entendu, la salle d’information d’Isséane reste ouverte au public les mercredis de 11h a 18h30,
sans interruption.

- Visites :

L'espace information a accueilli depuis le début d’année 618 personnes, dont :

- 34 personnes qui se sont présentées spontanément a I'espace information, ouvert tous les mercredis
de 11h a 18h30, sans interruption.

- 584 personnes en groupes, sur rendez-vous, pour une présentation du centre depuis I'espace
information.

- Site Internet :

En septembre dernier, le site a comptabilisé la visite de 1 440 personnes. En septembre 2006, ce
chiffre s'établissait a 1 885 personnes. Depuis le début de I'année, plus de 14 000 internautes se sont
informés sur Isséane.

- Relations presse

Une visite de presse a été organisée le 31 mai dernier sur les démarches de Haute Qualité
environnementale et de concertation du SYCTOM de I’Agglomération parisienne a Isséane. M. Dacier
représentait les Sentinelles lors de cette matinée. Celle-ci s'est achevée par une découverte du site.

Il est indiqué aux Sentinelles qu’une nouvelle visite de presse sera organisée le 23 octobre prochain.
Le théme sera celui du centre de tri des collectes sélectives et des objets encombrants et la
valorisation matiére des déchets. Cette visite compléte la série de rencontres tenue avec la presse
durant toute l'année 2007. Il s'agissait de proposer aux médias de découvrir le centre Isséane au
travers des grands themes qui le définissent :

- Isséane : source d'énergies

- Isséane : démarches HQE et de concertation

- Isséane : un centre de tri invisible

6. Questions diverses

- M. Guffroy indique au groupe des Sentinelles que la communication sur les chasses vapeur est bien
passée au sein de son entreprise (Hewlett-Packard). Elle a été trés appréciée. Les affiches ont été
disposées prés des machines a café.

- M. Dacier demande si des visites sont prévues pour l'arrivée des premiéres ordures ménagéres a
Isséane (M. Brosson appuie cette demande). Le SYCTOM répond qu'il n'est pas prévu une telle
opération dans la mesure ol ces arrivages correspondent a la poursuite des essais techniques et,
suivent donc les consignes de sécurité et d’accés mises en place sur le site durant cette période.

- M. Bonafé fait état de rumeurs circulant sur le marché de la ville d'Issy-les-Moulineaux. I semblerait
que les cheminées d'Isséane pourraient étre modifiées par rapport a l'installation de Microsoft dans les
immeubles Generali, voisins du centre. Sophie Mauvillain indique gu’aucune décision n’a été prise dans
ce sens. Le centre Isséane démarrera son activité dans la configuration prévue jusqu'ici. Elle rappelle,
néanmoins, que plusieurs projets de la ville dans le quartier font état de construction de tours de
grande hauteur. Si cette évolution de I'urbanisme dans le quartier le justifie, le SYCTOM prendra en
temps utile les dispositions nécessaires pour faire évoluer son installation.

- M. Bonafé revient sur la déconstruction d’Issy 1 pour connaitre I'état d’avancement du dossier. M.,

Lecointre rappelle qu’une fois l'activité du centre de transfert terminée, le Groupe Tiru se chargera
d’enlever certains équipements a méme d'étre utilisés a Isséane (Systéme de désodorisation par
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exemple). C'est ensuite que la déconstruction pourra étre envisagée par la ville de Paris, propriétaire
du terrain.

- M. Lecointre rappelle que les équipes sont prétes pour I'exploitation d'Isséane. Elles sont disponibles,
présentes aux réunions des Sentinelles pour échanger en toute transparence. Le transfert entre les

équipes du maitre d’oceuvre (SYCTOM) et de I'exploitant devrait se faire début 2008. D’ici 13, la mise en
service se fera progressivement.

Prochaine réunion : Mardi 18 décembre — 18h00 (Base-vie Isséane)
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